



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

## RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

usnesení 10. jednání ze dne 6. 5. 2026  
číslo 10R-330/2026

**k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1712/OSIO se zhotovitelem KOHOS a.s., se sídlem Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10, IČO 618 59541 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem: „Rekonstrukce výtahu Podolská 31, č.p. 208, Praha 4 – Podolí“**

Rada městské části Praha 4

### I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2025 č. SML/2025/1712/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem KOHOS a.s., se sídlem Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10, IČO 618 59541 na realizaci víceprací a prodloužení doby zhotovení díla veřejné zakázky na stavební práce pod názvem: „Rekonstrukce výtahu Podolská 31, č.p. 208, Praha 4 – Podolí“, dle předložené cenové nabídky zhotovitele. Cena víceprací činí 33.747,06 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 2.905.076,06 Kč bez DPH, celková cena díla vč. 12% DPH je 3.253.685,19 Kč.

Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vybourání sádkartonové konstrukce předstěny, zrušení plechových dveří do výtahové šachty, zazdění otvoru po dveřích, doplnění obkladů, dlažby a provedení výmalby. Dále z důvodu zapuštění rozvodné skříně do stěny chodby bylo třeba posunout elektrickou zásuvku, tzn vést kabely ve zdi jinou trasou. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 10 dnů.

### II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4  
k podpisu dodatku č. 1 dle bodu I. usnesení

T: 20. 5. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4