



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 10. jednání ze dne 6. 5. 2026
číslo 10R-338/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě „Výměna sportovních povrchů na sportovištích Němčická a Roztylské sady I.“ č. SML/2026/0670/OŽP na vícepráce s VRŠA – SPORT, s.r.o., se sídlem Štichova 648, 14900 Praha 4, IČ: 27894258

Rada městské části Praha 4

- I. r o z h o d l a
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě „Výměna sportovních povrchů na sportovištích Němčická a Roztylské sady I.“ č. SML/2026/0670/OŽP na vícepráce s VRŠA – SPORT, s.r.o., se sídlem Štichova 648, 14900 Praha 4, IČ: 27894258, dle přílohy tohoto usnesení.
- II. z m o c ň u j e
RNDr. Tomáše Hrdinku Ph.D., uvolněného člena Rady MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 1 dle bodu I. usnesení
- III. u k l á d á
vedoucímu odboru životního prostředí
zajistit podpis dodatku č. 1 dle bodu I. usnesení.

T: do 12. 5. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., uvolněný člen Rady MČ Praha 4

Příloha

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-338/2026, ze dne 6. 5. 2026

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/0670/OŽP

uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-338/2026 ze dne 6. 5. 2026

Smluvní strany

1. Zadavatel
Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: RNDr. Tomášem Hrdinkou, Ph.D., uvolněným členem Rady MČ Praha 4, na
základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č.10 R-338/2026 ze dne 6. 5. 2026
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Záruba, vedoucí OŽP
IČO: 00063584
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha
Číslo účtu: 27-2000832359/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel
VRŠA – SPORT, s.r.o.
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124798
zastoupený Janem Vršeckým - jednatelem
se sídlem Štichova 648, 14900 Praha 4
IČ: 27894258
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 272922391/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a ceny díla ve smlouvě č. SML/2026/0670/OŽP o výměně sportovních povrchů na sportovištích Němčická a Roztylské sady I. (dále jen smlouva).

Změna spočívá ve vícepracích uvedených v příloze č. 1 dodatku.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 298.040 Kč bez DPH. Celková cena díla po změně činí 3.367.105 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2026/0670/OŽP zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele obdržela 2 vyhotovení, strana poskytovatele 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Příloha č. 1 – soupis a rozsah víceprací

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele