



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 13. jednání ze dne 3.6. 2026
číslo 13R-422/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0634/OSIO ze dne 3.6.2024 se společností Ekotechnik – Inženýring, s.r.o., Květnového vítězství 1741/4, 149 00 Praha 4, IČO: 48116629 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské činnosti akce „Revitalizace vodního prvku v parku Jezerka, Praha 4“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0634/OSIO ze dne 3.6.2024 se společností Ekotechnik – Inženýring, s.r.o., Květnového vítězství 1741/4, 149 00 Praha 4, IČO: 48116629 na vypracování projektové dokumentace stavby včetně související inženýrské činnosti akce „Revitalizace vodního prvku v parku Jezerka, Praha 4“ dle přílohy tohoto usnesení. Dodatkem se rozšiřuje předmět díla o vypracování odborného architektonického posudku a návrhu sadových úprav, mění doba zhotovení díla a cena díla. Rozšíření předmětu díla bude provedeno do 60 dnů od účinnosti dodatku ke smlouvě o dílo.

Cena za rozšíření předmětu díla činí 115.000,00 Kč bez DPH, tj. 139.150,00 vč. 21% DPH. Celková cena díla po započtení rozšíření předmětu díla činí 1.623.000,00 Kč bez DPH, což je 1.963.830,00 Kč vč. 21% DPH.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarosta MČ Praha 4

k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení

T: 10.6.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4

P ř í l o h a

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2024/0634/OSIO uzavřené dne 3.6.2024 uzavřený dle usnesení
Rady městské části Praha 4 č.13R-422/2026 ze dne 3.6.2026

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 13R-422/2026 ze dne 3.6.2026

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Ekotechnik-Inženýring, s.r.o.

zapsaný v OR sp. zn. oddíl C, vložka 16871, vedená u Městského soudu
v Praze se sídlem Květnového vítězství 1741/4, 149 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Jiřím Jílkem, jednatelem

IČO: 481 16 629
DIČ: CZ481 16 629
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, změně doby zhotovení díla a změně ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2026/0634/OSIO uzavřené dne 3.6.2024 na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací akce „**Revitalizace vodního prvku v parku Jezerka, Praha 4**“.

II. Změna předmětu díla

II.1. Předmět díla se rozšiřuje o vypracování odborného architektonického posudku a návrhu sadových úprav řešeného prostoru v souladu s požadavky AOPK.

III. Změna doby zhotovení díla

III.1. Předmět díla dle čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude proveden do 60 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č.1

IV. Změna ceny díla

IV. 1. V důsledku změny předmětu díla dle čl. II. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo. Cena díla se zvyšuje o částku ve výši 115.000,00 Kč bez DPH tj. o 139.150,00 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 1.508.000,00 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

1.623.000,00 Kč bez DPH
340.830,00 Kč 21% DPH
1.963.830,00 Kč vč. DPH.

IV. 2. Cenová nabídka je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. Závěrečná ujednání

IV. 1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0634/OSIO ze dne 3.6.2024 zůstávají nezměněna.

IV. 2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

IV. 3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

IV. 4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Cenová nabídka ze dne 15.5.2026

V Praze dne

.....
za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta MČ Praha 4

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Jílek
jednatel Ekotechnik-Inženýring s.r.o.