



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 18. jednání ze dne 26.8. 2026
číslo 18R-641/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1540/OSIO se zhotovitelem Kohos a.s., se sídlem Bulharská 1, 101 00 Praha 10, IČO 61859451 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „MŠ Spořilovská, objekt Jihozápadní IV, Praha 4 – oprava venkovního schodiště a vstupu“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2026 č. SML/2026/1540/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem Kohos a.s., Bulharská 1, 101 00 Praha 10, IČO 61859451 na realizaci víceprací pro akci „MŠ Spořilovská, objekt Jihozápadní IV, Praha 4 – oprava venkovního schodiště a vstupu“. Cena víceprací činí 113.608,04 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 2.002.339,50 Kč bez DPH, celková cena vč. 21% DPH je 2.422.830,89 Kč. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce na základě změn navržených z důvodu stavebně – konstrukčních a provozních na žádost objednatele., tj. o provedení opravy přístupového schodiště a rampy z ul. Jihozápadní IV.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení

T: 8.9.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4