



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 19. jednání ze dne 9.9.2026
číslo 19R-666/2026**

k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1465/OSIO ze dne 13. 10. 2025 se společností FA: JANPE s.r.o., Vídeňská 148/132, Kunratice, 14800 Praha 4, IČO: 27103676 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Jitřní 185/6, Praha 4 – rekonstrukce kotelen“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1465/OSIO ze dne 13. 10. 2025 se společností FA: JANPE s.r.o., Vídeňská 148/132, Kunratice, 14800 Praha 4, IČO: 27103676 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Jitřní 185/6, Praha 4 – rekonstrukce kotelen“.

Během realizace díla je nutné na základě zjištěného stavu objektu a konstrukcí provést vícepráce. Tyto vícepráce představují: pro objekt SO 01 - dodávky a montáže spojené se zpřístupněním obsluhy komínového tělesa v nadstřešní části nad kotelnou v hlavní budově, střešní výlez, komínová lávka včetně stoupacích plošin na střeše nad plynovou kotelnou v hlavní budově, pro objekt SO 02 kotelnou umístěnou v podkrovním prostoru technické budovy je nutné provést demontáž původního rozdělovače a provést dodávku a montáž nového rozdělovače, dále provést dodávku nových dveřních samozavíračů u vstupů do obou kotelen.

Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se zvýší celková cena díla za obě kotelny o částku 270.004,76 Kč bez DPH. Celková cena díla bez DPH po započtení víceprací činí 4.316.164,76 Kč. Celková cena díle dle dodatku č.1 činí 5.222.559,36 Kč vč. 21 % DPH.

Dodatkem se prodlužuje doba zhotovení vzhledem k provádění nutných víceprací celkem o 25kalendářních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18. 9. 2026.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4

k podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. usnesení

T: 15. 9. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4