



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 19. jednání ze dne 9.9.2026
číslo 19R-667/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1441/OSIO se zhotovitelem Andiro realizace s.r.o., se sídlem V Remízku 1031/17, 152 00 Praha 5, IČO 09385193 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „ZŠ Křesomyslova 724, Praha 4 – rekonstrukce sportovních ploch“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2026 č. SML/2026/1441/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem Andiro realizace s.r.o., se sídlem V Remízku 1031/17, 152 00 Praha 5, IČO 09385193 na realizaci více a méněprací pro akci „ZŠ Křesomyslova 724, Praha 4 – rekonstrukce sportovních ploch“. Cena víceprací činí 611.104,64 Kč bez DPH, cena méně prací 611.057,00 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací a odečtení méněprací je 5.965.229,55 Kč bez DPH, celková cena vč. 21% DPH je 7.217.927,75 Kč. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce na základě změn navržených z důvodu stavebně – konstrukčních a provozních na žádost objednatele., tj. o osazení silnostěnného kontejneru s vnějším obložení namísto montovaného skladu, provedení další přípojky elektro u zadní brány, dodávky a montáže vitríny a betonového koše. Méněpráce je odečet položek montovaného skladu v souvislosti s provedením víceprací.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení

T: 18.9.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4