



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 19. jednání ze dne 9.9.2026
číslo 19R-668/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1438/OSIO se zhotovitelem B & J s.r.o., se sídlem Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice, 10, IČO 25642316 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 – oprava ležatých rozvodů SV a TV vč. uzavíracích ventilů a oprava části svodné kanalizace“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.6.2026 č. SML/2026/1438/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem B & J s.r.o., se sídlem Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice, 10, IČO 25642316 na realizaci více a méněprací pro akci „ZŠ Na Chodovci 2700, Praha 4 – oprava ležatých rozvodů SV a TV vč. uzavíracích ventilů a oprava části svodné kanalizace“. Cena víceprací činí 188.826,00 Kč bez DPH, cena méně prací 167.077,20 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací a odečtení méněprací je 2.886.806,00 Kč bez DPH, celková cena vč. 21% DPH je 3.493.035,26 Kč. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce na základě změn navržených z důvodu stavebně – konstrukčních a provozních na žádost objednatele., tj. o provedení výměny kompenzátoru tlaku, cirkulačních čerpadel a zvětšení objemu expanzní nádoby; méněpráce jsou z důvodu změny způsobu opravy ležaté kanalizace a v souvislosti s provedením víceprací.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení

T: 18.9.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4