



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 20. jednání ze dne 23.9. 2026
číslo 20R-698/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1440/OSIO ze dne 16 .6. 2026 se společností Andiro realizace s.r.o., V Remízku 1031/17, Praha 5, IČO: 09385193 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – oprava hřiště“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1440/OSIO ze dne 16. 6. 2026 se společností Andiro realizace s.r.o., V Remízku 1031/17, Praha 5, 152 00, IČO: 209385193 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ Školní 700/5, Praha 4 – oprava hřiště“.

Cena víceprací činí 84.069,00 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací činí 4.081.042,11 Kč bez DPH, cena včetně 21% DPH je 4.938.060,95 Kč. Předmětem dodatku je rozšíření díla o vícepráce spočívající v provedení zpevnění nestabilního svahu mezi 2 sportovními hřišti v areálu školy. Budou provedeny drobné zemní práce, haťování, výsadba skalníků s instalací kokosové rohože a kokosové sítě včetně rozprostření mulčovací kůry.

Celková doba zhotovení díla se dodatkem č.1 prodlužuje o 20 kalendářních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 7.10.2026.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4

k podpisu smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení

T: 1. 10. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4