



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 20. jednání ze dne 23.9. 2026
číslo 20R-710/2026**

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1441/OSIO se zhotovitelem Andiro realizace s.r.o., se sídlem V Remízku 1031/17, 152 00 Praha 5, IČO 09385193 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „ZŠ Křesomyslova 724, Praha 4 – rekonstrukce sportovních ploch“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2026 č. SML/2026/1441/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem Andiro realizace s.r.o., se sídlem V Remízku 1031/17, 152 00 Praha 5, IČO 09385193 pro akci „ZŠ Křesomyslova 724, Praha 4 – rekonstrukce sportovních ploch“. Předmětem dodatku je oprava matematické chyby v součtu položek uvedených v cenové nabídce, což je navýšení o 395.457,50 Kč bez DPH. Celková cena díla po opravě chyby je 6.360.687,05 Kč bez DPH, celková cena vč. 21% DPH je 7.696.431,33 Kč. Dodatkem se dále prodlužuje doba zhotovení díla o 14 dní.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarosta MČ Praha 4
k podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení

T: 30.9.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4