



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 22. jednání ze dne 21.10. 2026
číslo 22R-782/2026**

k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML 2026/1403/OSIO ze dne 24. 6. 2026 se společností BULDIX s.r.o., K lučinám 2469/21, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 24204811 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „MŠ Trojlístek, objekt Bezová 1592/4, Praha 4 - rekonstrukce prosklených střech 1.NP a 2.NP“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1403/OSIO ze dne 24. 6.2026 se společností BULDIX s.r.o., K lučinám 2469/21, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 24204811 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ Trojlístek, objekt Bezová 1592/4, Praha 4 - rekonstrukce prosklených střech 1.NP a 2.NP“. Během realizace díla je nutné provést tyto práce: nutné provedení většího rozsahu marmolitového soklu, bezpečné oddělení staveniště od provozu mateřské školy v interiéru sádkartonovými příčkami z důvodu souběhu provádění stavebních prací a denního provozu mateřské školy, v exteriéru oddělení dětského hřiště mobilními plotovými zábranami kvůli bezpečnosti dětí.

Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se zvýší celková cena díla o částku 116.642,17 Kč bez DPH. Celková cena díla bez DPH po započtení víceprací činí 6.597.100,42 Kč. Celková cena díla dle dodatku č.1 činí 7.982.491,50 Kč včetně DPH.

Dodatkem č. 1 se termín dokončení díla prodlužuje vlivem provádění nutných víceprací a nutných opatření stavby pro klidný souběžný průběh stavby a výuky školky o 45 kalendářních dnů. Původní termín dokončení díla dle smlouvy o dílo se tedy prodlužuje do 18. 11. 2026.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4

k podpisu smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení

T: 3. 11. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4