



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 15. jednání ze dne 24.6. 2026
číslo 15R-479/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1358/OSIO se společností AUTOTRAK, spol. s r.o., Praha 6, Pod Petřinami 21/7, PSČ 16200, IČO: 45306028 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem akce „CHPR 2026 - Praha 4 - Oprava komunikací pro pěší Sinkulova a okolí“.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1358/OSIO ze dne 20. 5. 2025 mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem AUTOTRAK, spol. s r.o., Praha 6, Pod Petřinami 21/7, PSČ 16200, IČO: 45306028 na realizaci akce „CHPR 2026 - Praha 4 - Oprava komunikací pro pěší Sinkulova a okolí“ dle přílohy tohoto usnesení. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, spočívající v rozšíření opravy plochy komunikace pro pěší v ulici Sinkulova před domem č.p. 319/32 na pozemku parc. č. 2009/1, k.ú. Podolí. Cena víceprací činí 559.178,11 Kč bez DPH, což je 676.605,51 Kč vč. 21% DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 7.902.380,97 Kč bez DPH, což je 9.561.880,97 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 22 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. usnesení

T: 10. 7. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4