



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 18. jednání ze dne 26.8. 2026
číslo 18R-643/2026**

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1467/OSIO ze dne 13.11.2025 se zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČO: 47114444, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem akce „Oprava povrchu části ulice Věkova, Praha 4“.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1467/OSIO ze dne 13.11.2025 se zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., se sídlem Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČO: 47114444, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem akce „Oprava povrchu části ulice Věkova, Praha 4“ na pozemku parc.č. 2281, parc.č. 2994 a parc.č. 3007/1, vše v k.ú. Braník, dle přílohy tohoto usnesení. Předmětem dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění a ceny za provedení díla. Na základě prověření rozsahu prací byl zmenšen objem zemních prací, tj. odstranění stávajícího souvrství, pokládka nových vrstev a další související činnosti. Cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 208.513,43 Kč bez DPH. Celková cena díla po odečtení méněprací činí 481.781,42 Kč bez DPH, což je 582.955,52 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se neprodlužuje.

II. zmocňuje

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4,
k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo dle bodu I. usnesení

T: 10.9.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4