



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 20. jednání ze dne 23.9. 2026
číslo 20R-709/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1711/OSIO se společností MALANG s.r.o., Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 27720993 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem akce „Táborská 350/32 – Praha 4-rekonstrukce uliční fasády“.

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1711/OSIO ze dne 14. 1. 2026 mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem MALANG s.r.o., Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 27720993 na realizaci akce „Táborská 350/32 – Praha 4 - rekonstrukce uliční fasády“, dle přílohy tohoto usnesení. Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, spočívající v rekonstrukci sochařských výzdob – akrotérie, atikových váz, záklopu a suprafenester, které mají viditelné trhliny v modelaci a erodovaný povrch v místech kontaktu s dešťovými srážkami. Stavební objekt č. p. 350/32 stojí na pozemku parc. č. 612, k.ú. Nusle.

Cena víceprací činí 863.986,64 Kč bez DPH, což je 1.045.423,83Kč vč. 21% DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 8.516.934,77 Kč bez DPH, což je 10.305.491,07 Kč vč. 21% DPH. Doba zhotovení díla se prodlužuje o 12 dnů. Celková doba zhotovení díla nově činí 195 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4

k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu I. usnesení

T: 23. 10. 2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4