



M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

**usnesení 20. jednání ze dne 23.9. 2026
číslo 20R-712/2026**

k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2026/1539/OSIO se zhotovitelem EL-EX spol. s r.o., se sídlem Milánská 410, 109 00 Praha 10, IČO 41691121 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „ZŠ Mendíků, Praha 4 – rekonstrukce elektroinstalace objektu 1. stupně – 3.NP a 4.NP“

Rada městské části Praha 4

I. r o z h o d l a

uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2026 č. SML/2026/1539/OSIO mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem EL-EX spol. s r.o., se sídlem Milánská 410, 109 00 Praha 10, IČO 41691121 na realizaci víceprací pro akci „ZŠ Mendíků, Praha 4 – rekonstrukce elektroinstalace objektu 1. stupně – 3.NP a 4.NP“. Cena víceprací činí 278.415,40 Kč bez DPH. Celková cena díla po započtení víceprací je 8.576.638,86 Kč bez DPH, celková cena vč. 21% DPH je 10.377.733,01 Kč. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce na základě změn navržených z důvodu stavebně – konstrukčních a provozních, tj. o provedení renovace linkrust, omyvatelného povrchu ve spodní části stěn, a prodlužuje doba zhotovení díla o 28 dní.

II. z m o c ň u j e

Jana Hušbauera, místostarostu MČ Praha 4
k podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení

T: 30.9.2026

Zmocnění přijímám:

Předkladatel: Jan Hušbauer, místostarosta MČ Praha 4